

Pátá fakturace

299/001	VRN	0,00	0,00
299/002	Bourací práce	0,00	0,00
299/003	Nové konstrukce	649 344,23	746 745,86
299/004	Ostatní práce	10 000,00	11 500,00

cena bez dph

cena včetně dph

659 344,23 758 245,86 NEUHRAZENO

Čtvrtá fakturace

299/001	VRN	5 500,00	6 325,00
299/002	Bourací práce	3 507,16	4 033,23
299/003	Nové konstrukce	365 740,99	420 602,14
299/004	Ostatní práce	0,00	0,00

374 748,15 430 960,37 UHRAZENO

Třetí fakturace

299/001	VRN	0,00	0,00
299/002	Bourací práce	15 527,08	17 856,14
299/003	Nové konstrukce	850 140,15	977 661,17
299/004	Ostatní práce	0,00	0,00

865 667,23 995 517,31 UHRAZENO

Druhá fakturace

299/001	VRN	5 000,00	5 750,00
299/002	Bourací práce	389 222,55	447 605,93
299/003	Nové konstrukce	250 822,36	288 445,71
299/004	Ostatní práce	0,00	0,00

645 044,91 741 801,65 UHRAZENO

První fakturace

299/001	VRN	58 000,00	66 700,00
299/002	Bourací práce	338 946,37	389 788,33
299/003	Nové konstrukce	0,00	0,00
299/004	Ostatní práce	2 000,00	2 300,00

398 946,37 458 788,33 UHRAZENO

Původní rozpočet

299/001	VRN	68 500,00	78 775,00
299/002	Bourací práce	751 760,48	864 524,55
299/003	Nové konstrukce	2 474 947,65	2 846 189,80
299/004	Ostatní práce	119 372,87	137 278,80

3 414 581,00 3 926 768,15

Zbývá do fakturovat

299/001	VRN	0,00	0,00
299/002	Bourací práce	4 557,32	5 240,92
299/003	Nové konstrukce	358 899,92	412 734,91
299/004	Ostatní práce	107 372,87	123 478,80

470 830,11 541 454,63

V přehledu nejsou zohledněny méně/více práce dle připomínek TDI.